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L’azienda e le sue attivita

i costi aziendali

la formazione del prezzo

punto di pareggio

il modello macroeconomico

la formazione del prezzo

. la quantita da produrre: break even point
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I PROCESSI E
I PROGETTI

Il processo produttivo

i progetti ed i processi

re-ingegnerizzazione del processo produttivo

il confine tra processo e progetto

nascita e sviluppo della Gestione Progetti

gli ambiti di applicazione del Project Management
identificazione di un progetto

il programma
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ECONOMIA E
ORGANIZZAZIONE
DEI PROCESSI
PRODUTTIVI E DEI
SERVIZI

Organizzazione dei processi all'interno dell’azienda
l'organigramma

le forme organizzative dell'azienda

valutazione economica dei progetti

metodi di valutazione dell’investimento
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I PRINCIPI DEL
PROJECT
MANAGEMENT

Principi e tecniche di project management
gestione delle risorse umane e stima dei costi
la scelta del progetto e lo sviluppo dell’azienda
il piano di progetto

obiettivi semplici ed intelligenti(SMART)

la segnalazione tempestiva delle difficolta

la gestione del rischio

la comunicazione all’interno di un progetto
I'assegnazione di responsabilita e autorita

10. I'organizzazione e gestione del team di progetto
11.il ciclo vita di un progetto

12.i processi di project management

13. le metodologie di project management
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LA Work Breakdown Structure (WBS)

la progettazione di una fase o attivita

lo scheduling

definizione dei compiti

competenze e professionalita del team member
effort del progetto

assegnazione della responsabilita
Budget

9. tipologia di costi

10. le attivita’ ed i tempi

11. diagramma PERT

12. diagramma Gantt

13. attivita’ e legami logici con Gantt e PERT

IL TEAM DI
PROGETTO
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1. DEFINIZIONE, PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE,
CONTROLLO E RILASCIO

obiettivi generali della fase di pianificazione

team di progetto e pianificazione

il PID, documento iniziale di progetto

i rischi di progetto

LE FASI DI UN
PROGETTO

RN

I/ concetto di qualita in azienda
le norme ISO

il manuale di qualita

il processo di auditing

LA
CERTIFICAZIONE
DI QUALITA
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IL PROJECT 1. Il ruolo delle tecnologie informatiche nell’organizzazione dei
MANAGEMENT NEI processi(ERP)
PROGETTI 2. il project management nei progetti informatici: fattibilita,
INFORMATICI pianificazione, documentazione e sviluppo

EDUCAZIONE CIVICA: < I mercati, Partita Iva: trimestre
« industria 4.0, concetti diritto del lavoro, Responsabilita: pentamestre
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